REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, E FUTURA GESTIONE DELLA SEDE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO,

IN PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSALEMME

Progetto di Finanza, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgsl. 18 aprile 2016 n. 50 parte IV, per la
progettazione, realizzazione delle oﬁere di efficientamento energetico, e futura gestione della sede
della Direzione Generale del Cinema e dello Spettacolo dal Vivo, in piazza Santa Croce in
Gerusalemme,
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Impresa Appalti
Costruzioni Edilizie




Progetto di Finanza, ai sensi dell'art. 1

PROGETTO DI FATTIBILITA": 04_REL.Cronoprogramma

83, comma 15, del d.lgs!. 18 aprile 2016 n. 50 parte IV, per la progettozione, realizzazione delle opere di efficlentamento energetico e loro futura gestione nella sede della Direzione Generale del Cinema e dello Spettacole dal Vivo, del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e del Turlsmo, in piazza
Santa Croce in Gerusalemme Roma

Durata stimana delle opere 10 mesi- Durata gestione impianti 6 anni
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1-ALLESTIMENTO E DISMISSIONE CANTIERE

1.

Cantierizzazione

1.A

Opere previsionali e noleggi

2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE, OPERE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

2.A Impianto fotovoltaico

2.A1 | Impianto solare termico a servizio acqua calda sanitaria e centrale termica [ | |

2.A2 Green Roof nelle zone del lastrico solare non accupato dagli impianti :

|

3A3 Efficiantamento energetico impiantistica locali cucina con forniture piastre a

. induzione, forni ed apparecchiature ad alta efficienza

A4 Efficiantamento energetico impiantistica ed attrezzature ad alta efficienza

. energetica per locale bar e mensa piano terra |

2B Demolizione e ricostruzione con coibentazione e consclidamento |

o Placcatura orizzontale e verticale dell'organismo edilizio per diminuzione )

' coinsumo energetico e rumore dall'esterno (parziale) |

2C Sostituzione infissi esterni ‘
2.c1 Sensori contatli finestre i "

2.0 Sostituzione corpi illuminanti I

2.E Sistema di controllo start stop su 100 condizionatori
2.E1 Rubinelti elettrici a fotocellula - asciugamani elettrici ad aria calda

5 Sistema di illuminazione automatizzata con funzione di presenza -n. 12 [

- blocchi i
_— Cassette di scarico a due quantita e con pulsante stop (riduzione consumo ‘

’ acqua) |
2.F2 Recupero delle acque meteoriche
2.F3 lgienizzazione WC

3 - OPERE EDILI PER INTERVENTI EFFICIANTAMENTO ENERGETICO

3.E Assistenza muraria impianti per efficientamento energetico
3.E1 Cavedio orizzontale - verticale per efficientamento energetico
3.E2 Tinteggiatura su interventi per efficientamento energetico

4 - OPERE IMPIANTISTICHE E MURARIE - ANTINCENDIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

4.A Soslituzione condizionatori a soffitto 1
i |
- Intervento sugli impianti e sulle murature in conformita al progetto VVF e [
’ per la sicurezza generale
4B Adeguamento impianto antincendio
4.C Sostituzioen lampade di emergenza
4.0 Nuova sala multimediale 3 piano Direzione Generale
AE Adeguamento impianto multimediale sala riunioni 1 piano
4.F Postazioni di ricarica (n.2) colonnina a servizio delle utenze

COLLAUDI

Collaudi Funzionali

NOTE AGOSTO INFISSI

NOTE Il montaggio infissi pud essere eseguito durante le lavorazioni nelle singole stanze




